
	 En Aguas Magallanes, buscamos contribuir a la calidad de vida de nuestros clientes a través de la entrega de apoyo económico 
a organizaciones sociales que tengan buenas ideas y quieran desarrollarlas para beneficiar a los vecinos de la región, motivo por 
el cual se desarrolló y adjudicaron proyectos asociados al Fondo Concursable en línea 2022, definiéndose un plazo de ejecución y 
rendición de cuentas. 

	 Considerando el contexto actual y la necesidad planteada de prorrogar determinados plazos, en particular a consecuencia de la 
postergación o desarrollo tardío de determinados proyectos, se ha decidido prorrogar el plazo de ejecución de todos los proyectos 
adjudicados del Fondo Concursable en línea 2022.

	 El plazo prorrogado y el siguiente cronograma, es impostergable, sin que se verifiquen nuevas prórrogas. 

Ejecución de proyectos Desde el 29 de agosto al 20 de enero de 2023.

Rendición de Cuentas Hasta el 20 de enero de 2023. 
www.aguasmagallanes.cl
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